

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор  
ГБОУ СОШ с.Новое Ганькино



С.Н. Иванова

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного**  
**профилей «Точка роста»**  
**при ГБОУ СОШ с.Новое Ганькино**

Направление деятельности	Наименование мероприятия	Ответственные	Сроки реализации мероприятий
Организационное обеспечение	Подбор педагогических работников	Иванова С. Н.	апрель
	Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра	Иванова С. Н.	май
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра «Точка роста»	Иванова С. Н. Смирнов М. В.	май
Правовое обеспечение создания и функционирования центра «Точка роста»	Издание приказа о создании центра	Иванова С. Н.	август
	Утверждение Положения о деятельности Центра	Иванова С. Н.	август
	Назначение руководителя Центра	Иванова С. Н.	июнь
	Формирование и утверждение штатного расписания Центра	Иванова С. Н. Смирнов М. В.	июнь
	Формирование и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра (руководитель, учитель, педагог – организатор, педагог дополнительного образования)	Иванова С. Н. Смирнов М. В.	июнь
	Издание приказа об ответственных за поставленное оборудование	Иванова С. Н.	июнь
	Издание приказа о зачислении обучающихся по образовательным программам центра	Смирнов М. В.	сентябрь
	Определение порядка работы и расписания деятельности в Центре «Точка роста»	Смирнов М. В.	До 21 августа
Определение порядка работы и расписания деятельности в Центре «Точка роста»	Составление плана учебно-воспитательной работы в Центре «Точка роста»	Смирнов М. В.	Август
	Составление плана школьных мероприятий в Центре «Точка роста»	Смирнов М. В.	Август
	Составление плана социокультурных мероприятий для родителей и местного сообщества	Смирнов М. В.	Август
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Педагоги центра	Сентябрь
	Открытие Центра в единый день открытия.	Иванова С. Н. Смирнов М. В.	Сентябрь
	Организация экскурсий для педагогов, обучающихся, родителей и местного сообщества	Смирнов М. В.	В течении года
	Организация сетевого взаимодействия, заключение договоров	Иванова С. Н. Смирнов М. В.	Сентябрь
	Создание Интернет - странички на сайте Школы соответствии с брендбуком, информационное пополнение страницы	Колесникова Е. Э.	Август

Информационное сопровождение	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Смирнов М. В.	В течении года
	Ознакомление педагогов с целями и задачами функционирования Центра, поставленным оборудованием и возможностями его использования в образовательном процессе, внеурочной деятельности	Смирнов М. В.	Сентябрь
	Ознакомление обучающихся и их родителей с целями и задачами функционирования Центра, поставленным оборудованием и с образовательными программами, реализуемыми Центром	Смирнов М. В. Педагоги Центра	Сентябрь
Методическое обеспечение	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, с методическими комплексами	Смирнов М. В. Педагоги Центра	Август
Кадровое обеспечение	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Иванова С. Н.	В течении года
	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн - платформе	Иванова С. Н.	Май-август 2020
	Обеспечение участия педагогических работников Центра очных курсах повышения квалификации.	Иванова С. Н.	В течении года
	Участие педагогов Центра в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра	Министерство образования и науки СО, СВУ	По плану
	Организация и проведение методических семинаров для педагогов Центра по итогам каждого полугодия	Иванова С. Н. Смирнов М. В.	1 раз в полугодие
Материально-техническое обеспечение	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста».	Иванова С. Н. Смирнов М. В.	Май – август 2020
	Установка поставленного оборудования.	Смирнов М. В.	Август-сентябрь 2020
	Оформление кабинетов Центра в соответствии с руководством по зонированию и оформлению помещений Центра	Смирнов М. В.	Август
Мониторинг и анализ деятельности	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Иванова С. Н. Смирнов М. В.	Ежемесячно
	Опрос общественного мнения о работе Центра	Смирнов М. В.	1 раз в год
	Анализ работы Центра за 1-е полугодие 2020-2021 учебного года	Иванова С. Н. Смирнов М. В.	Декабрь 2020
	Проведение публичного отчета по итогам деятельности Центра за учебный год	Иванова С. Н. Смирнов М. В.	Май 2021 г.